



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานแผนงานและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

ที่ มค ๘๓๐๐๑.๒/ วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานแผนความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (ช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ได้ดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗-มีนาคม ๒๕๖๘) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนฯ แสดงถึงงบประมาณที่ได้ใช้จ่ายไปในการดำเนินโครงการต่างๆที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานฯ

ในการนี้ เพื่อให้การติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗-มีนาคม ๒๕๖๘) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ และเป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตัวชี้วัดที่ ๙.๒ การบริหารงานและการใช้จ่ายงบประมาณ เห็นควรนำเรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง พร้อมทั้งปิดประกาศบันทึกนี้ไว้ที่ป้ายประชาสัมพันธ์ของ อบต. และประกาศผ่านเว็บไซต์ของ อบต. เพื่อให้ประชาชนทราบต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายเฉลิมพล ปกีน้าหัง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายงานและงบประมาณ

เพื่อไปตป.๑๓๓๐

พันจัตริ

(ณรงค์ศักดิ์ สุริยะ)

หัวหน้าฝ่ายงานและงบประมาณ


ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด

เพื่อไปตป.๑๓๓๐

(นายอุทิศ ล้ำจุมจัง)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


(นายอนุชิต โพธิมัตย์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

- คำสั่งของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

(☒) เห็นชอบ

() ไม่เห็นชอบ เพราะ.....



(นายเฉลิมเกียรติ ภัทรบุญญากุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	
๑	โครงการขับเคลื่อนพัฒนาศักยภาพสุดยอดผู้นำตำบล (ท้องถิ่นคุณธรรม)	เพื่อจัดกิจกรรมยกย่อง เชิดชูผู้ทำความดี ทั้งบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์การ ด้านคุณธรรม	๔๐,๕๐๐	เม.ย.-มิ.ย.๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๐	
๒	โครงการเชิดชูปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย	เพื่อจัดกิจกรรมแสดงถึงการยกย่องเชิดชูสถาบัน	๒๓,๒๐๐	ก.ค.-๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๐	
๓	โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพของผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและเชื่อมความสัมพันธ์กับคณะผู้บริหาร พนักงานส่วน	๓๖๔,๕๐๐	มี.ค.-พ.ค.๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๐	
๔	โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มวิสัยทัศน์การทำงานแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วน	เพื่อประสิทธิภาพการทำงานและเชื่อมความสัมพันธ์กับสมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบล	๓๕๐,๐๐๐	ม.ค.-มี.ค.๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐	
๕	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง มี	เพื่อส่งเสริมพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างให้มีคุณธรรม จริยธรรม	๒๐,๐๘๐	มี.ค.-เม.ย.๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๐	
๖	โครงการฝึกอบรมระเบียบกฎหมายการบริหารงานบุคคล สิทธิสวัสดิการและ	เพื่อให้พนักงานส่วนท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการบริหารงานบุคคล	๒๐,๐๐๐	ก.ค.-ก.ย. ๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๐	
๗	โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุ	คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ไม่น้อยกว่า ๕๐ คน จำนวน ๑	๓๐,๐๐๐	มิ.ย.-ก.ค.๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๐	
๘	โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ประชาคมตำบล	จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ประชาคมตำบล เพื่อรวบรวมปัญหาความต้องการของ ปชช.ทั้ง	๑๖๐,๐๐๐	ก.พ.-เม.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐	

๙	โครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนชุมชน/การติดตามและ	เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐	ก.พ.-เม.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐	
๑๐	โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายประชาชน	เพื่อเสริมสร้างให้คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และสมาชิกสภาองค์กร	๒๐,๐๐๐	ก.ค.-ก.ย. ๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๐	
๑๑	โครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลหนองแสง และสถานศึกษาใน	เพื่อสร้างความเข้มแข็งในชุมชนและสถานศึกษาด้านการป้องกันและแก้ปัญหายา	๕๘,๐๐๐	มิ.ย.-ส.ค. ๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๐	
๑๒	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันฝ่ายพลเรือน	เพื่อให้ความรู้ประชาชนและอปพร.ในการป้องกันภัย	๓๐,๐๐๐	พ.ค.-มิ.ย. ๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๐	
๑๓	โครงการฝึกอบรมการบริหารจัดการสาธารณภัยโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน	เพื่อให้ประชาชนในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสงสามารถ	๒๑,๐๐๐	ม.ค.-มี.ค. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ		
๑๔	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	เพื่อป้องกันภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเขตรับผิดชอบของ อบต.หนองแสง	๑๓๐,๐๐๐	พ.ค.-ส.ค. ๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๐	
๑๕	โครงการฝึกอบรมแผนและระงับอัคคีภัยในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง และ	เพื่อป้องกันภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาในเขตรับผิดชอบของ อบต.หนอง	๓๙,๐๐๐	พ.ค.-ส.ค. ๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๕๐,๐๐๐	
๑๖	โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง	เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่บุคลากรให้สามารถช่วยเหลือเจ้า	๑๒๒,๐๐๐	มี.ค.-ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐	
๑๗	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณี	เพื่อช่วยเหลือประชาชนและเยียวยาผู้ประสบภัย สาธารณภัยในเขตพื้นที่	๓๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐	
๑๘	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อ	ช่วยเหลือเกษตรกรที่ประกอบอาชีพทางการเกษตรที่ประสบภัยและสาธารณภัยและ	๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐	
๑๙	โครงการ ๑ อบท ๑ สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติฯ	จัดกิจกรรมสวนสมุนไพรตามโครงการ ๑ อบท ๑ สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน ๑	๕,๐๐๐	มิ.ย.-ส.ค. ๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๐	
๒๐	โครงการฝึกอบรมประชาชนตำบลหนองแสงผลิตพันธุ์ข้าวอินทรีย์	จัดฝึกอบรมเกษตรกร ต.หนองแสง ผู้สนใจผลิตพันธุ์ข้าว และเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้	๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๐,๗๑๐	

๒๑	โครงการอบรมส่งเสริมการใช้และการผลิตปุ๋ยอินทรีย์	จัดฝึกอบรมเกษตรกร ต.หนองแสง ผู้สนใจผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และแหล่งผลิตปุ๋ยอินทรีย์	๔๐,๐๐๐	ม.ค.-มี.ค. ๖๘	ดำเนินการสำเร็จ	๐	
๒๒	โครงการอบรมส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์	จัดฝึกอบรมเกษตรกร ต.หนองแสง เพื่อเพิ่มความรู้การเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกร	๔๐,๐๐๐	เม.ย.-มิ.ย. ๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๐	
๒๓	โครงการกำจัดวัชพืช เพื่ออนุรักษ์แหล่งน้ำ	กำจัดวัชพืชแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ตำบลหนองแสง	๕๐,๐๐๐	เม.ย.-ก.ค. ๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๐	
๒๔	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	ที่สาธารณะประโยชน์ในเขต อบต.หนองแสง ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	๒๐,๐๐๐	มิ.ย.-ส.ค. ๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๐	
๒๕	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	จัดกิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ(อพ.สธ.) เพื่อเป็น	๓๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐	
๒๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา สำหรับโรงเรียนอนุบาลองค์การ	เบิกหักหลักส่งให้สถานศึกษา ดำเนินการเป็นค่าใช้จ่าย ค่าอาหารกลางวัน ค่าส่งเสริม	๔,๐๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๒,๑๐๓,๒๗๐	
๒๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เบิกหักหลักส่งให้สถานศึกษาดำเนินการเป็นค่าใช้จ่าย ค่าอาหารกลางวัน ค่าจัดการเรียน	๒,๐๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑,๓๑๓,๖๑๕	
๒๘	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) สถานศึกษาในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วน	เด็กนักเรียนของสถานศึกษาในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ทุกคนได้	๒,๒๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๓๐๔,๒๒๗	
๒๙	โครงการอาหารกลางวันอุดหนุนโรงเรียนในพื้นที่ของ อบต.หนองแสง ทั้ง ๗ โรงเรียน	เด็กนักเรียนสังกัดโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสงได้รับประทาน	๒,๗๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑,๕๐๓,๘๗๔	
๓๐	โครงการอุดหนุนอาหารเสริม (นม)	เด็กนักเรียนในสังกัดโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๗ ทุกคนได้ดื่มนมครบ ๒๖๐ วัน	๑๗๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๗๙,๒๓๖	
๓๑	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติให้กับสถานศึกษา ในเขต อบต.หนองแสง	๑๐๐,๐๐๐	ม.ค.-๖๘	ดำเนินการสำเร็จ	๑๐๐,๐๐๐	
๓๒	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ	จัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติให้กับสถานศึกษา ในเขต อบต. หนองแสง	๓๐,๐๐๐	ส.ค.-๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๐	

๓๓	โครงการสานสัมพันธ์แข่งขันกีฬาภายใน โรงเรียนอนุบาลและ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	องค์การบริหารส่วนตำบลมีการจัดการแข่งขัน กีฬาภายในโรงเรียนอนุบาลและ ศูนย์	๕๐,๐๐๐	ก.พ.-มี.ค. ๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๐	
๓๔	โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา สำหรับการ แข่งขันกีฬาของ อบต. ประชาชน โรงเรียนใน	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา เพื่อสนับสนุนให้ทั้ง ๒๘ หมู่บ้าน และสถานบันศึกษาในสังกัด	๑๐๐,๐๐๐	พ.ย.๖๗-ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๐	
๓๕	โครงการ “ร่วมสืบสานประเพณีออนซอน กลองยาว ชาววาปีปทุม”	จัดกิจกรรมร่วมสืบสานออนซอนกลองยาวฯ	๒๐๐,๐๐๐	ธ.ค.-๖๗	ดำเนินการสำเร็จ	๑๙๙,๙๘๐	
๓๖	โครงการสืบสานงานนมัสการพระพุทธรูปนาค ปรก สรงกู่บ้านแดง	จัดกิจกรรมร่วมสืบสานงานนมัสการ พระพุทธรูปนาคปรก สรงกู่บ้านแดง	๑๐๐,๐๐๐	มี.ค.-เม.ย.๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๐	
๓๗	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	เพื่อให้การส่งเสริมและการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตประชาชน	๑๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๐	
๓๘	โครงการสำรวจผู้ด้อยโอกาสทางสังคม คนไร้ ที่พึ่งในตำบลหนองแสง	เพื่อสำรวจจำนวนผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ผู้ พิการ เด็ก ผู้สูงอายุ คนไร้ที่พึ่งและประชาชน	๓,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑,๓๖๐	
๓๙	โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพนักเรียนโรงเรียน ผู้สูงอายุ	เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนิน	๑๗๗,๕๘๐	ก.พ.-ก.ค.๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๐	
๔๐	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม	เพื่อให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทาง สังคม ได้รับการดูแลและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ	๘๐,๐๐๐	มี.ค.-พ.ค.๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๐	
๔๑	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและ สวัสดิการของคนพิการและผู้สูงอายุ	เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารระเบียบเกี่ยวกับ สิทธิสวัสดิการของผู้สูงอายุคนพิการและ	๕,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑,๕๐๐	
๔๒	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับ ประชาชน	เพื่อให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้และ เงินทุนหมุนเวียนภายในชุมชน	๓๐,๐๐๐	พ.ย.๖๗-มี.ค. ๖๘	ดำเนินการสำเร็จ	๒๕,๑๓๙	
๔๓	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรีไทย	เพื่อส่งเสริมพัฒนากลุ่มสตรีที่เข้ารับการ ฝึกอบรมให้มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาท	๒๕,๐๐๐	ก.ค.-ก.ย.๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๐	
๔๔	โครงการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๔๒๐๐๐	

๔๕	โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๒๓,๔๖๒,๔๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๖,๕๘๙,๐๐๐	
๔๖	โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ	เพื่อจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ	๗,๐๙๖,๘๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑,๖๖๑,๖๐๐	
๔๗	โครงการเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองแสง	จ่ายสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองแสง ในการส่งเสริม สนับสนุน	๑๐,๐๐๐	พ.ค.-มิ.ย.๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๐	
๔๘	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ	จัดซื้อวัคซีนพิษสุนัขบ้าและอุปกรณ์ฉีด (๒) เตรียมการดำเนินงาน ได้แก่ เตรียม	๑๕๐,๐๐๐	มี.ค.-มิ.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐	
๔๙	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	ขั้นเตรียมการ (๑) จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานป้องกัน	๒๕๐,๐๐๐	พ.ค.-ส.ค. ๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๐	
๕๐	สำรวจข้อมูลและขึ้นทะเบียนสัตว์ ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง	สำรวจข้อมูลและขึ้นทะเบียนสัตว์ ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล	๑๐,๐๐๐	ม.ค.-มี.ค. ๖๘	ดำเนินการสำเร็จ	๑๐,๐๐๐	
๕๑	สนับสนุนงบประมาณสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้าน	ประชุมชี้แจงคณะทำงาน กำหนดแนวทางในการดำเนินโครงการ	๕๖๐,๐๐๐	ม.ค.-ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐	
๕๒	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง	ขั้นเตรียมการ (๑) ประสานงานผู้นำชุมชน วัด โรงเรียน ใน	๕๐,๐๐๐	ม.ค.-ส.ค. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐	
๕๓	โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) ตำบล	ขั้นก่อนดำเนินการ ๑. รวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานและ	๖๐,๐๐๐	ม.ค.-ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๓,๕๙๐	
๕๔	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น อบต.หนองแสง	ประชุมชี้แจงคณะกรรมการกองทุน	๒๖๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐	
๕๕	โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านวาปี หมู่ ๑ ให้แก่ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคควาปีปทุม	ขยายเขตไฟฟ้า บ้านวาปีหมู่ ๑ เส้นทางหลังโรงพยาบาลวาปีปทุม	๑๖๐,๐๐๐	เม.ย.-ก.ย.๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๐	
๕๖	โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านดอนบม หมู่ ๕ ให้แก่ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคควาปีปทุม	ขยายเขตไฟฟ้าสายดับ บ้านดอนบม หมู่ ๕	๓๕,๐๐๐	เม.ย.-ก.ย.๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๐	

๕๗	โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านจอกขวาง หมู่ ๖ ให้แก่ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคควาปีปทุม	ขยายเขตไฟฟ้าสายดับ บ้านจอกขวาง หมู่ ๖	๓๕,๐๐๐	เม.ย.-ก.ย.๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๐	
๕๘	โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านหัววัว หมู่ ๗ ให้แก่ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคควาปีปทุม	ขยายเขตไฟฟ้า บ้านหัววัว หมู่ ๗ เส้นทาง ด้านหลังกำแพงวัดป่าด้านทิศตะวันออกสุด	๘๘,๐๐๐	เม.ย.-ก.ย.๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๐	
๕๙	โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านหนองโน หมู่ ๘ ให้แก่ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคควาปีปทุม	ขยายเขตไฟฟ้าสายดับ บ้านหนองโน หมู่ ๘ เส้นทางด้านหลังกำแพงวัดป่าด้านทิศ	๓๕,๐๐๐	เม.ย.-ก.ย.๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๐	
๖๐	โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านโพธิ์ หมู่ ๑๐ ให้แก่ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคควาปีปทุม	ขยายเขตไฟฟ้า บ้านโพธิ์ หมู่ ๑๐ เส้นทางทิศ ตะวันตกหมู่บ้านจากนางางไพรวัลย์ สุข	๘๘,๐๐๐	เม.ย.-ก.ย.๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๐	
๖๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านแดง หมู่ ๑๒ ให้แก่ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคควาปีปทุม	ขยายเขตไฟฟ้า บ้านแดง หมู่ ๑๒ เส้นทาง ที่นา อ.พิมาย มโนลำ	๘๘,๐๐๐	เม.ย.-ก.ย.๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๐	
๖๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านบมทุ่ง หมู่ ๑๓ ให้แก่ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคควาปีปทุม	ขยายเขตไฟฟ้า บ้านบมทุ่ง หมู่ ๑๓ เส้นทาง จากสี่แยกทางเข้าหมู่บ้านด้านทิศใต้ถึงที่นา	๘๘,๐๐๐	เม.ย.-ก.ย.๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๐	
๖๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านบมทุ่ง หมู่ ๑๓ ให้แก่ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคควาปีปทุม	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการขยายเขต ไฟฟ้า บ้านบมทุ่ง หมู่ ๑๓ เส้นทางจากโรงสี	๘๘,๐๐๐	เม.ย.-ก.ย.๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๐	
๖๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านกระยอม หมู่ ๑๗ ให้แก่ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคควาปี	ขยายเขตไฟฟ้าสายดับ บ้านกระยอม หมู่ ๑๗	๓๕,๐๐๐	เม.ย.-ก.ย.๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๐	
๖๕	โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านหนองขาม หมู่ ๑๙ ให้แก่ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ขยายเขตไฟฟ้าสายดับ ภายในหมู่บ้าน บ้าน หนองขาม หมู่ ๑๙	๓๕,๐๐๐	เม.ย.-ก.ย.๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๐	
๖๖	โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านโพธิ์ หมู่ ๒๐ ให้แก่ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคควาปีปทุม	ขยายเขตไฟฟ้าสายดับภายในหมู่บ้าน บ้าน โพธิ์ หมู่ ๒๐	๘๘,๐๐๐	เม.ย.-ก.ย.๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๐	
๖๗	โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านไชยทอง หมู่ ๒๓ ให้แก่ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคควาปี	ขยายเขตไฟฟ้าสายดับภายในหมู่บ้าน บ้าน ไชยทอง หมู่ ๒๓	๓๕,๐๐๐	เม.ย.-ก.ย.๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๐	
๖๘	โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านเดินคำ หมู่ ๒๗ ให้แก่ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคควาปีปทุม	ขยายเขตไฟฟ้าสายดับ บ้านกระขยายเขต ไฟฟ้า บ้านเดินคำ หมู่ ๒๗ จากบ้านนางกลม	๑๔๓,๐๐๐	เม.ย.-ก.ย.๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๐	

๖๙	โครงการปรับปรุงถนนดินเสริมผิวจราจรหินคลุก พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ บ้านวาปี หมู่ ๑	ปรับปรุงถนนดินเสริมผิวจราจรหินคลุก พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ บ้านวาปี หมู่ ๑ (จาก	๒๑,๐๐๐	ก.พ.-เม.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐	
๗๐	โครงการปรับปรุงถนนดินเสริมผิวจราจรหินคลุก พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ บ้านวาปี หมู่ ๑	ปรับปรุงถนนดินเสริมผิวจราจรหินคลุก พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ บ้านวาปี หมู่ ๑ (จาก	๕๑,๐๐๐	ก.พ.-เม.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐	
๗๑	โครงการปรับปรุงถนนดินเสริมผิวจราจรหินคลุก พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ บ้านวาปี หมู่ ๑	ปรับปรุงถนนดินเสริมผิวจราจรหินคลุก พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ บ้านวาปี หมู่ ๑ (จาก	๖๒,๐๐๐	ก.พ.-เม.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐	
๗๒	โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านหนองแสง หมู่ ๒ (ขอยาหนดจนถึงลำห้วยแสง)	วางท่อระบายน้ำ บ้านหนองแสง หมู่ ๒ (ขอยาหนดจนถึงลำห้วยแสง) วางท่อระบาย	๒๘,๐๐๐	ก.พ.-เม.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐	
๗๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแสง หมู่ ๒ (เส้นทางจากแยกถนน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแสง หมู่ ๒ (เส้นทางจากแยกถนนวิชัยแลนด์	๒๐๐,๐๐๐	ม.ค.-มี.ค. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐	
๗๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำโรง หมู่ ๓ (เส้นทางบ้านดินรือร้อท ไป	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำโรง หมู่ ๓ (เส้นทางบ้านดินรือร้อท ไปบ้านหนอง	๔๘๐,๐๐๐	ม.ค.-มี.ค. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐	
๗๕	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต บ้านหนองคู หมู่ ๔ (จากบ้านนางจินตนา ถึง	เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต บ้านหนองคู หมู่ ๔ (จากบ้านนางจินตนา ถึงบ้าน	๔๘๐,๐๐๐	มี.ค.-พ.ค. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐	
๗๖	โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านดอนบม ม.๕ (จากบ้านนายบุญส่ง คงสมบัติถึงเทศบาลวาปี	วางท่อระบายน้ำ บ้านดอนบม ม.๕ (จากบ้านนายบุญส่ง คงสมบัติถึงเทศบาลวาปีพุม) ท่อ	๒๘๐,๐๐๐	ก.พ.-เม.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐	
๗๗	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต บ้านดอนบม หมู่ ๕ (จากบ้านนายเสน่ห์ แสง	เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต บ้านดอนบม หมู่ ๕ (จากบ้านนายเสน่ห์ แสงอุไร	๒๐๐,๐๐๐	มี.ค.-พ.ค. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐	
๗๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจอกขวาง หมู่ ๖ (เส้นทางหลังบ้านนาย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจอกขวาง หมู่ ๖ (เส้นทางหลังบ้านนายบัณฑิต ภูต	๓๔๔,๐๐๐	ม.ค.-มี.ค. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐	
๗๙	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติก บ้านหัวจัว หมู่ ๗ (ภายในหมู่บ้าน)	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติก บ้านหัวจัว หมู่ ๗ (ภายในหมู่บ้าน) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว	๔๐๕,๐๐๐	มี.ค.-พ.ค. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐	
๘๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโน หมู่ ๘ (เส้นทางบ้านหนองโนไป	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโน หมู่ ๘ (เส้นทางบ้านหนองโนไปแก่งหนองไธ	๔๘๙,๐๐๐	ม.ค.-มี.ค. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐	

๘๑	โครงการก่อสร้างถนนจรจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านสองห้องใต้ หมู่ ๙ (จากบ้านนาง	ก่อสร้างถนนจรจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านสองห้องใต้ หมู่ ๙ (จากบ้านนางดอกไม้	๔๕๐,๐๐๐	มี.ค.-พ.ค. ๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๐	
๘๒	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินลูกรัง บ้านโพธิ์ หมู่ ๑๐ (เส้นทางนางไข เกตุดี ถึงนางนาง	ปรับปรุงถนนดินลงหินลูกรัง บ้านโพธิ์ หมู่ ๑๐ (เส้นทางนางไข เกตุดี ถึงนางนางประการ	๒๓๙,๐๐๐	ก.พ.-เม.ย. ๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๐	
๘๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนท่อน หมู่ ๑๑ (เส้นทางทิศตะวันตก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนท่อน หมู่ ๑๑ (เส้นทางทิศตะวันตกของ	๔๕๐,๐๐๐	ก.พ.-เม.ย. ๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๐	
๘๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแดง หมู่ ๑๒ (เส้นทางประตูหน้าวัดบ้าน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแดง หมู่ ๑๒ (เส้นทางประตูหน้าวัดบ้านแดงถึงกำแพง	๕๐๐,๐๐๐	ม.ค.-มี.ค. ๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๐	
๘๕	โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ บ้านบมทุ่ง หมู่ ๑๓ (จากบ้านนายปัญญา ธิมาศ	ก่อสร้างทางระบายน้ำ บ้านบมทุ่ง หมู่ ๑๓ (จากบ้านนายปัญญา ธิมาศ ถึง สนาม	๑๘๐,๐๐๐	ก.พ.-เม.ย. ๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๐	
๘๖	โครงการปรับปรุงถนนดินเสริมผิวจราจรหินคลุก พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ บ้านปลาบู่ หมู่ ๑๔	ปรับปรุงถนนดินเสริมผิวจราจรหินคลุก พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ บ้านปลาบู่ หมู่ ๑๔	๑๔๘,๐๐๐	ก.พ.-เม.ย. ๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๐	
๘๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปลาบู่ หมู่ ๑๔ (เส้นทางจากบ้านนาย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปลาบู่ หมู่ ๑๔ (เส้นทางจากบ้านนายสุภาพ-บ้าน	๒๓๐,๗๐๐	ก.พ.-เม.ย. ๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๐	
๘๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโสกยาง หมู่ ๑๕ (เส้นทางรอบหมู่บ้าน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโสกยาง หมู่ ๑๕ (เส้นทางรอบหมู่บ้านด้านทิศเหนือไป	๔๘๘,๐๐๐	ม.ค.-มี.ค. ๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๐	
๘๙	โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินลูกรัง บ้านหนองเต็น หมู่ ๑๖ (จากที่นายสุนทร คงอุทิศ	ก่อสร้างถนนดินลงหินลูกรัง บ้านหนองเต็น หมู่ ๑๖ (จากที่นายสุนทร คงอุทิศ ถึงห้วย	๑๒๖,๐๐๐	มี.ค.-พ.ค. ๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๐	
๙๐	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติก บ้านหนองเต็น หมู่ ๑๖ (จากปากทางเข้าหมู่บ้าน	เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติก บ้านหนองเต็น หมู่ ๑๖ (จากปากทางเข้าหมู่บ้าน ถึงบ้านนายสุ	๓๓๗,๐๐๐	มี.ค.-พ.ค. ๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๐	
๙๑	โครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ภายในหมู่บ้าน บ้านกระยอม หมู่	เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน บ้านกระยอม หมู่ ๑๗ (จาก	๔๘๖,๐๐๐	มี.ค.-พ.ค. ๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๐	
๙๒	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านหนองคูไชย หมู่ที่ ๑๘ (เส้นทางจากแยก	เสริมผิวทางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต บ้านหนองคูไชย หมู่ที่ ๑๘ (เส้นทางจากแยก	๔๕๐,๐๐๐	มี.ค.-พ.ค. ๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๐	

๙๓	โครงการปรับปรุงถนนดิน เสริมผิวจราจรหินคลุกพร้อมปรับเกลียเรียบ บ้านหนองขาม หมู่ ๑๙	ปรับปรุงถนนดิน เสริมผิวจราจรหินคลุก พร้อมปรับเกลียเรียบ บ้านหนองขาม หมู่ ๑๙	๒๕๐,๐๐๐	ก.พ.-มิ.ย.๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐	
๙๔	โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านหนองขาม หมู่ ๑๙ (จากบ้านนางก้อง ศรีบุ้ง ถึงบ้านนาย	โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านหนองขาม หมู่ ๑๙ (จากบ้านนางก้อง ศรีบุ้ง ถึงบ้านนาย	๑๐๐,๐๐๐	มี.ค.-พ.ค.๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐	
๙๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์ หมู่ ๒๐ (เส้นทางจากหน้าบ้านนาย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์ หมู่ ๒๐ (เส้นทางจากหน้าบ้านนายอุทิศ ทอน	๔๔๓,๐๐๐	พ.ค.-ก.ค.๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๐	
๙๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสองห้อง หมู่ ๒๑ (เส้นทางบ้านนาง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสองห้อง หมู่ ๒๑ (เส้นทางบ้านนางสายใจถึง	๔๙๑,๐๐๐	พ.ค.-ก.ค.๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๐	
๙๗	โครงการปรับปรุงถนนดินเสริมผิวจราจรหินคลุก พร้อมปรับเกลียเรียบ บ้านสองห้องกลาง	ปรับปรุงถนนดินเสริมผิวจราจรหินคลุก พร้อมปรับเกลียเรียบ บ้านสองห้องกลาง หมู่	๔๘๐,๐๐๐	ก.พ.-พ.ค.๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๐	
๙๘	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติก บ้านไชยทอง หมู่ ๒๓ (เส้นทางจากสี่แยกบ้านนายบุ	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติก บ้านไชยทอง หมู่ ๒๓ (เส้นทางจากสี่แยกบ้านนายบุ	๒๗๕,๐๐๐	มี.ค.-พ.ค.๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐	
๙๙	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านดอนบมพัฒนา หมู่ ๒๔ (เส้นทาง	เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านดอนบมพัฒนา หมู่ ๒๔ (เส้นทางบ้านนายศรี	๔๘๓,๐๐๐	มี.ค.-พ.ค.๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐	
๑๐๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองใหม่ หมู่ ๒๕ (เส้นทางบ้านนายคัส	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองใหม่ หมู่ ๒๕ (เส้นทางบ้านนายคัส	๔๑๖,๐๐๐	เม.ย.-มิ.ย.๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๐	
๑๐๑	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ บ้านจอกขวางเหนือ หมู่ ๒๖ (จากบ้านนางไพจิตร ถึงหน้า	ก่อสร้างร่องระบายน้ำ บ้านจอกขวางเหนือ หมู่ ๒๖ (จากบ้านนางไพจิตร ถึงหน้าโรงเรียน	๕๖๐,๐๐๐	ก.พ.-เม.ย.๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐	
๑๐๒	โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินลูกรัง บ้านเดินคำ หมู่ ๒๗ (จากวัดหนองเต็งถึงห้วยกุดน้ำใส)	ก่อสร้างถนนดินลงหินลูกรัง บ้านเดินคำ หมู่ ๒๗ (จากวัดหนองเต็งถึงห้วยกุดน้ำใส) ขนาด	๔๗,๐๐๐	ก.พ.-มิ.ย.๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐	
๑๐๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเดินคำ หมู่ ๒๗ (จากบ้านนายหนูไกร แก้ว	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเดินคำ หมู่ ๒๗ (จากบ้านนายหนูไกร แก้ว	๑๑๐,๐๐๐	พ.ค.-ก.ค.๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๐	
๑๐๔	โครงการปรับปรุงถนนดิน ลงหินลูกรัง พร้อมปรับเกลียเรียบ บ้านเดินคำ หมู่ ๒๗ (จาก	ปรับปรุงถนนดิน ลงหินลูกรัง พร้อมปรับเกลียเรียบ บ้านเดินคำ หมู่ ๒๗ (จาก	๒๐,๐๐๐	ก.พ.-มิ.ย.๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐	

๑๐๕	โครงการปรับปรุงถนนดิน ลงหินลูกรัง พร้อม ปรับเกลียเรียบ หมู่ ๒๗ (เส้นทางบ้านนางแพง	ปรับปรุงถนนดิน ลงหินลูกรัง พร้อมปรับเกลีย เรียบ หมู่ ๒๗ (เส้นทางบ้านนางแพง เกตุดี	๓๐,๙๐๐	ก.พ.-มิ.ย.๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๐	
๑๐๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัววังเจริญ หมู่ ๒๘ (จากที่ทำการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัววัง เจริญ หมู่ ๒๘ (จากที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ถึง	๔๙๐,๐๐๐	พ.ค.-ก.ค.๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๐	
๑๐๗	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมลำน้ำ ลำห้วย หนองน้ำ และฝายกั้นน้ำ ที่เป็นสาธารณะ	ปรับปรุงซ่อมแซมลำน้ำ ลำห้วย หนองน้ำ และฝายกั้นน้ำที่เป็นสาธารณะประโยชน์ใน	๔๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๐	
๑๐๘	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน สะพาน ระบบประปา ทางระบายน้ำ อาคาร และ	ปรับปรุงซ่อมแซมถนน สะพาน ระบบประปา ทางระบายน้ำ อาคาร และสิ่งก่อสร้างอื่นๆที่	๗๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๒๖๗,๐๐๐	
๑๐๙	เก้าอี้พนักพิงต่ำ	เก้าอี้พนักพิงต่ำ ขาพลาสติก ๕ แฉก มีล้อ ขนาด ๕๙x๕๐x๙๑ ซม.	๓๕,๐๐๐	ม.ค.-มี.ค. ๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๐	
๑๑๐	ตู้เก้าอี้พนักพิงสูง	เก้าอี้พนักพิงสูงระดับศีรษะ โครงขาในล่อน เบาะหุ้มหนัง มีโซ่ไฮดรอลิก ปรับสูง/ต่ำได้	๔,๐๐๐	ม.ค.-มี.ย. ๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๐	
๑๑๑	เครื่องปรับอากาศ	เครื่องปรับอากาศ แบบติดตั้งหรือแบบแขวน ระบบ Inverter ขนาด ๔๕,๐๐๐ บีทียูพร้อม	๗๐,๐๐๐	ม.ค.-มี.ย. ๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๐	
๑๑๒	โต๊ะทำงาน	โต๊ะทำงาน โครงคราไม์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕๐x๘๐x๗๕ ซม.ด้านซ้ายเป็นตู้บานเปิด	๘,๐๐๐	ม.ค.-มี.ย. ๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๐	
๑๑๓	โต๊ะพับเอนกประสงค์	โต๊ะพับเอนกประสงค์ หน้าโต๊ะไม้ปาร์ติเกิลปิด ผิวด้วยโฟมแก้ว ขาโต๊ะเหล็กชุบโครเมียม ขา	๒๐,๐๐๐	ม.ค.-มี.ย. ๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๐	
๑๑๔	พัดลมอุตสาหกรรม	พัดลมอุตสาหกรรม ขนาด ๗๒.๕x๗๒.๕x ๓๒.๕ ซม. ปรับแรงลมได้ ๓ ระดับ สูงตั้งแต่	๒๐,๐๐๐	ม.ค.-มี.ย. ๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๐	
๑๑๕	เหล็กเก็บเอกสาร	เหล็กเก็บเอกสาร แบบ ๑๕ ลื่นชัก ขนาดกว้าง ๓๗ ซม.ลึก ๔๕ ซม. สูง ๑๓๐ ซม. จำนวน ๑	๓,๘๙๐	ธ.ค.๖๗-ม.ย.๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๐	
๑๑๖	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ ๒ บาน มีมือจับชนิด บิดมีแผ่นปรับระดับ ๓ ชั้น จำนวน ๑ หลัง	๖,๐๐๐	ม.ค.-มี.ย. ๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๐	

๑๑๗	เครื่องขยายเสียง พร้อมมิกเซอร์และพาวเวอร์ในตัว	เครื่องขยายเสียง พร้อมมิกเซอร์และพาวเวอร์ในตัว	๒๕,๐๐๐	ม.ค.-มิ.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐	
๑๑๘	จัดซื้อตู้ลำโพง	ตู้ลำโพงขนาดดอกกลำโพงไม่ต่ำกว่า ๑๕ นิ้ว ไม่ต่ำกว่า ๕๐๐ W จำนวน ๒ ตู้ เป็นครุภัณฑ์	๖,๐๐๐	ม.ค.-มิ.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐	
๑๑๙	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	เครื่องคอมพิวเตอร์ (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง เป็น	๒๐,๐๐๐	ม.ค.-มิ.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐	
๑๒๐	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (๑๘ หน้า/นาที) มีลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคา	๓,๓๐๐	ม.ค.-มิ.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐	
๑๒๑	ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	บำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างครุภัณฑ์ขนาด	๕๐,๐๐๐	ม.ค.-มิ.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐	
๑๒๒	เก้าอี้พนักพิงต่ำ	เก้าอี้พนักพิงต่ำ วัสดุหนัง PVC ขาพลาสติก ๕ แฉก มีล้อขนาด ๕๙ x ๕๐ x ๙๑ ซม.มีที่	๖,๐๐๐	ธ.ค.๖๗-เม.ย.๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐	
๑๒๓	เครื่องปรับอากาศ	เครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐,๐๐๐ บีทียู แผ่นกรอง	๕๘,๕๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐	
๑๒๔	โต๊ะทำงาน	โต๊ะทำงาน แบบขาเหล็กหนายางดี โครงเคราไม้ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ x ๘๐ x ๗๕	๘,๐๐๐	ธ.ค.๖๗-เม.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐	
๑๒๕	บันไดสไลด์ ๓ ตอน	บันไดสไลด์ ๓ ตอน ขนาด ๑๐ x ๑๐ x ๑๐ ฟุต จำนวน ๑ ตัว โครงสร้างผลิตจาก	๒๐,๐๐๐	ม.ค.-มิ.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐	
๑๒๖	กล้องวงจรปิด	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด เป็นไปตามแบบบัญชีครุภัณฑ์ของหน่วยงานของรัฐ	๓๐๐,๐๐๐	ก.ค.-ก.ย.๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๐	
๑๒๗	เครื่องคอมพิวเตอร์	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน	๒๐,๐๐๐	ม.ค.-มิ.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐	
๑๒๘	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (๑๘ หน้า/นาที)โดยมีลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์	๓,๓๐๐	ม.ค.-มิ.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐	

๑๒๙	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด	๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐	
๑๓๐	โต๊ะทำงาน	เพื่อเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน ๒ ตัว รายละเอียดดังนี้	๘,๐๐๐	ม.ค.-พ.ค. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐	
๑๓๑	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-เครื่องคอมพิวเตอร์	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง	๒๐,๐๐๐	ม.ค.-พ.ค. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐	
๑๓๒	เครื่องพิมพ์	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ จำนวน ๑ เครื่อง เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (๑๘ หน้า/	๓,๓๐๐	ม.ค.-พ.ค. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐	
๑๓๓	เครื่องตัดหญ้าข้อแข็ง ๔ จังหวะ	เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าข้อแข็ง ๔ จังหวะ รายละเอียดดังนี้	๙,๕๐๐	ม.ค.-ส.ค. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐	
๑๓๔	ปั้มน้ำไดโว่	เพื่อเป็นค่าจัดซื้อปั้มน้ำไดโว่ รายละเอียดดังนี้ - ขนาดไม่น้อยกว่า ๑ แรง ๑.๕ นิ้ว ๗๕๐ วัตต์	๙,๕๐๐	ม.ค.-ส.ค. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐	
๑๓๕	ปั้มน้ำอัตโนมัติ	เพื่อเป็นค่าจัดซื้อปั้มน้ำอัตโนมัติ รายละเอียดดังนี้	๙,๕๐๐	ม.ค.-ส.ค. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐	
๑๓๖	เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น	เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น รายละเอียดดังนี้	๖,๐๐๐	เม.ย.-ส.ค.๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๐	
๑๓๗	ครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมติดผนัง	พัดลมติดผนัง จำนวน ๑๐ ตัว -หน้ากว้าง ๑๘ นิ้ว พร้อมติดตั้ง	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐	
๑๓๘	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	๒๕,๐๐๐	ม.ค.-ส.ค. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐	
๑๓๙	เก้าอี้สำนักงาน	เก้าอี้สำนักงานพนักพิงสูงระดับศีรษะ โครงขาในล่อน เบาะหุ้มหนัง มีโซ้คไฮโดรริก ปรับสูง/	๘,๐๐๐	ม.ค.-มี.ค. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐	
๑๔๐	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น หรือ แบบแขวน ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู	๔๕,๕๐๐	ม.ค.-มี.ค. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐	

๑๔๑	บันไดพับ ทรงเอ	แบบ ๗ ชั้น -ทำจากวัสดุไฟเบอร์กลาสกันไฟได้	๔,๕๐๐	มี.ค.-พ.ค. ๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	○	
๑๔๒	บันไดเลื่อน	๓ ตอน -ทางได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๖.๔๐ เมตร	๑๐,๐๐๐	มี.ค.-พ.ค. ๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	○	
๑๔๓	ไม้สตัฟโฟลูมิเนียม แบบชัก	ความยาว ๗ เมตร สามารถเลื่อนขึ้น-ลงได้ -มีขีดส่วนแบ่งแบบหัวตั้ง เป็นรูปตัว E โดย	๑๐,๐๐๐	มี.ค.-พ.ค. ๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	○	